

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 11 号		
建設工事等の名称	茂庵町地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市茂庵町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 22.0m コンクリートブロック積工 (SL = 2.3m L = 21.0m) A = 48.0m ² 止杭付梯子土台 L = 21.0m	
	変 更 後	工事延長 L = 22.0m コンクリートブロック積工 (SL = 2.3m L = 21.0m) A = 48.0m ² 止杭付梯子土台 L = 21.0m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年10月10日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年10月10日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)馬場建設	
	住 所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契 約 金 額	変 更 前	4,807,000 円	
	変 更 後	4,807,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月21日		
変 更 理 由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		