

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 44 号		
建設工事等の名称	上八丁地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 34.0m コンクリート杭柵工（RC杭□150×3,000） L = 13.0m コンクリート杭柵工（RC杭□150×4,000） L = 4.0m U型側溝工（300×300 L2,000） L = 17.0m	
	変 更 後	工事延長 L = 36.0m コンクリート杭柵工（RC杭□150×3,000） L = 14.0m コンクリート杭柵工（RC杭□150×4,000） L = 4.0m U型側溝工（300×300 L2,000） L = 18.0m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月6日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年11月6日	～ 令和7年2月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)明治工業	
	住 所	福岡県柳川市大浜町1766-30	
契 約 金 額	変 更 前	1,947,000 円	
	変 更 後	2,332,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月25日		
変 更 理 由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工及びU形側溝工の増工を行うものである。 また、雑草の繁茂など将来的な維持管理の軽減を図るため張コンクリート工の追加を行うものである。		