

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	六田辻橋改修工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	ボックスカルパート設置 (B=1.0m H=1.0m 1.0m/個) L=10.0m 翼壁 (上流) N= 1.0箇所 翼壁 (下流) N= 1.0箇所 表層 (t=4cm) A=50.0m ² ガードレール設置 L= 3.0m 横断転落防止柵設置 (3段) L=12.2m	
	変更後	ボックスカルパート設置 (B=1.0m H=1.0m 1.0m/個) L=10.0m 翼壁 (上流) N= 1.0箇所 翼壁 (下流) N= 1.0箇所 表層 (t=4cm) A=50.0m ² ガードレール設置 L= 3.0m 横断転落防止柵設置 (3段) L=12.2m	
履行期間	変更前	令和5年3月3日	～ 令和5年3月31日
	変更後	令和5年3月3日	～ 令和5年6月9日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(有)古賀嘉一建設	
	住 所	福岡県柳川市西浜武888-2	
契約金額	変更前	6,787,000 円	
	変更後	6,787,000 円	
変更契約日	令和5年3月30日		
変更理由	当工事は、標準工期確保のため、市議会の繰越承認を受け工期延長するものである。		