

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 41 号		
建設工事等の名称	四十丁地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町豊原地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 5 0 . 5 m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×4, 000 4枚掛) L = 5 0 . 5 m 平張コンクリート工 (W=0.7m t=10cm) A=34.0m ² 底版コンクリート工 (W=0.7m t=10cm) L = 5 0 . 5 m A=32.0m ²	
	変 更 後	工事延長 L = 5 0 . 5 m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×4, 000 4枚掛) L = 5 0 . 5 m 平張コンクリート工 (W=0.7m t=10cm) A=34.0m ² 底版コンクリート工 (W=0.7m t=10cm) L = 5 0 . 5 m A=32.0m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月14日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年11月14日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)小宮建設	
	住 所	福岡県柳川市大和町中島393-1	
契 約 金 額	変 更 前	5,335,000 円	
	変 更 後	5,500,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月6日		
変 更 理 由	現地精査の結果、当初想定より流用土が軟弱で盛土の施工に支障が出たため、表土での施工を行う。併せて、土工数量の変更を行うものである。		