

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 都市計画課

起 工 番 号	起 工 第 8 号		
建設工事等の名称	沖端水天宮周辺汲水場改修工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	汲水場改修 1 . 0 式	
	変 更 後	汲水場改修 1 . 0 式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年12月28日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年12月28日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)中島組	
	住 所	福岡県柳川市弥四郎町174-2	
契 約 金 額	変 更 前	1,694,000 円	
	変 更 後	1,768,800 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月6日		
変 更 理 由	施工箇所と隣接する土地の地権者と境界及び法線確認を行った結果、施工箇所に近接している看板基礎に影響が出ないようにコンクリート擁壁の法線変更を行った。それに伴い、数量の増加が生じたため、設計金額の増額変更を行うものである。		