

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 17 号		
建設工事等の名称	野々口枝光田線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 2 1 8 . 0 m 盛土（改良土） V = 3 0 3 . 0 m ³ 重力式擁壁 平均高H = 8 5 0 L = 4 . 0 m 路盤工（t = 1 5 c m R C - 4 0） A = 8 0 0 . 0 m ² 路盤工（t = 1 0 c m R C - 4 0） A = 7 . 0 m ² 表層（t = 5 c m 再生密粒度A s 1 3） A = 7 . 0 m ² 農業用用水管布設工 N = 1 . 0 式 農業用分水柵設置工 N = 1 . 0 式	
	変 更 後	工事延長 L = 2 1 7 . 0 m 盛土（改良土） V = 3 0 4 . 0 m ³ 重力式擁壁 平均高H = 8 5 0 L = 4 . 0 m 路盤工（t = 1 5 c m R C - 4 0） A = 8 0 8 . 0 m ² 路盤工（t = 1 0 c m R C - 4 0） A = 6 2 . 0 m ² 表層（t = 5 c m 再生密粒度A s 1 3） A = 7 . 0 m ² 農業用用水管布設工 N = 1 . 0 式 農業用分水柵設置工 N = 1 . 0 式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年10月18日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年10月18日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)洪田工務店	
	住 所	福岡県柳川市蒲生495-3	
契 約 金 額	変 更 前	7,788,000 円	
	変 更 後	8,582,200 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月11日		
変 更 理 由	本工事は、既設の農業用用水管を試掘した結果、想定していた管材の管径や継手等が異なったため、農業用用水管布設工を増工するものである。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更し、増額変更するものである。		