

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	南吉原野2号橋改修工事		
建設工事等の場所	柳川市吉原		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	ボックスカルバート設置 (B=1.0m H=1.0m) L=7.0m 翼壁(上流) N=1.0箇所 翼壁(下流) N=1.0箇所 表層(t=4cm) A=13.0m ²	
	変更後	ボックスカルバート設置 (B=1.0m H=1.0m) L=7.0m 翼壁(上流) N=1.0箇所 翼壁(下流) N=1.0箇所 表層(t=4cm) A=13.0m ²	
履行期間	変更前	令和6年11月28日	～ 令和7年3月14日
	変更後	令和6年11月28日	～ 令和7年3月21日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)荒巻建設	
	住所	福岡県柳川市吉原267	
契約金額	変更前	5,973,000 円	
	変更後	5,973,000 円	
変更契約日	令和7年3月11日		
変更理由	水路の水位調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行うものである。		