

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 5 号		
建設工事等の名称	鬼童町枝線舗装復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市鬼童町地内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変 更 前	【補助】 表層工（再生A s t = 5 c m） A = 3 9 5 . 0 m 2 表層工（再生A s t = 4 c m） A = 5 1 6 . 0 m 2 【単独】 表層工（再生A s t = 5 c m） A = 3 5 4 . 0 m 2 表層工（再生A s t = 4 c m） A = 2 3 5 . 0 m 2	
	変 更 後	【補助】 表層工（再生A s t = 5 c m） A = 3 8 2 . 0 m 2 表層工（再生A s t = 4 c m） A = 4 9 1 . 0 m 2 【単独】 表層工（再生A s t = 5 c m） A = 3 4 7 . 0 m 2 表層工（再生A s t = 4 c m） A = 2 2 3 . 0 m 2	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年12月21日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年12月21日	～ 令和7年3月21日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	有明道路(株)	
	住 所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契 約 金 額	変 更 前	7,129,100 円	
	変 更 後	6,850,800 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月11日		
変 更 理 由	表層工（再生A s t = 5 c m）を20m2、表層工（再生A s t = 4 c m）を37m2減工し、減額変更する。また、地元との協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		