

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	鍛冶屋町今古賀線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 220.0 m 函渠型側溝 300型 L = 408.0 m 暗渠排水管 (VP) L = 7.0 m 街渠柵 500×500 N = 3 基 埋設側溝蓋 300用 L = 369.0 m 埋設側溝蓋 管理用グレーチング N = 37 箇所 歩車道境界ブロック L = 405.0 m	
	変更後	工事延長 L = 220.0 m 函渠型側溝 300型 L = 404.0 m 暗渠排水管 (VP) L = 9.0 m 街渠柵 500×500 N = 3 基 埋設側溝蓋 300用 L = 369.0 m 埋設側溝蓋 管理用グレーチング N = 37 箇所 歩車道境界ブロック L = 388.0 m	
履行期間	変更前	令和6年7月30日	～ 令和7年3月14日
	変更後	令和6年7月30日	～ 令和7年3月14日
契約の相手方	商号又は名称	(株)梅崎工業	
	住所	福岡県柳川市片原町22-1	
契約金額	変更前	44,737,000 円	
	変更後	45,611,500 円	
変更契約日	令和7年3月11日		
変更理由	本工事は、昼間施工として計画していたが、実施協議の際に警察より下百町交差点は、交通量が多く、車道を片側交互通行で規制する場合、夜間施工とするよう指示されたため、一部区間を夜間施工に変更するものである。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更し、増額変更するものである。		