

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	中牟田地区流域湛水水路整備工事（その1）		
建設工事等の場所	柳川市高島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=40.0m コンクリートブロック積工（SL=1.9m） L=90.0m A=171.0m ²	
	変 更 後	工事延長 L=40.0m コンクリートブロック積工（SL=1.9m） L=90.0m A=171.0m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月7日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年11月7日	～ 令和7年3月21日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)洪田工務店	
	住 所	福岡県柳川市蒲生495-3	
契 約 金 額	変 更 前	12,441,000 円	
	変 更 後	12,441,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月11日		
変 更 理 由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		