

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 14 号		
建設工事等の名称	六合地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=437.0m 配水管布設 HPPEφ75 L=261.4m 配水管布設 HPPEφ100 L=89.0m 配水管布設 DIP-GXφ75 L=18.6m 配水管布設 PPφ40 L=65.0m 配水管布設 PPφ30 L=3.0m 消火栓設置 地下式 単口 N=2.0基 給水管付替 N=13.0件	
	変 更 後	工事延長 L=439.3m 配水管布設 HPPEφ75 L=269.1m 配水管布設 HPPEφ100 L=85.9m 配水管布設 DIP-GXφ75 L=16.6m 配水管布設 PPφ40 L=65.0m 配水管布設 PPφ30 L=2.7m 消火栓設置 地下式 単口 N=2.0基 給水管付替 N=13.0件	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月6日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年11月6日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)ヒラカワ	
	住 所	福岡県柳川市大和町塩塚1327	
契 約 金 額	変 更 前	25,003,000 円	
	変 更 後	25,851,100 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月12日		
変 更 理 由	試掘調査の結果、配水管の法線及び土被りの調整が必要であったため、延長及び継手の変更を行うものである。		