

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	中牟田地区流域湛水水路整備工事（その2）		
建設工事等の場所	柳川市高島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=53.0m コンクリートブロック積工（SL=1.9m） L=53.0m A=100.0m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L=53.0m コンクリートブロック積工（SL=1.9m） L=53.0m A=100.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和6年10月9日	～ 令和7年3月14日
	変更後	令和6年10月9日	～ 令和7年3月21日
契約の相手方	商号又は名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,975,000 円	
	変更後	7,975,000 円	
変更契約日	令和7年3月12日		
変更理由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		