

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 7 号		
建設工事等の名称	蒲船津地内農業水利施設整備工事（その1）		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=129.3m RC杭柵工（RC杭 □150×5,000 5枚掛） L=13.0m 重力式根固工（H=780） L=12.5m RC柵工（B=900 H=1,000） L=51.5m RC柵工（B=5,000 H=1,000） L=32.5m RC柵工（B=3,000 H=1,000） L=12.0m RC柵工（B=1,600~4,600 H=1,000） L=11.9m RC柵工（B=3,400~4,600 H=1,000） L=7.0m	
	変 更 後	工事延長 L=129.3m RC杭柵工（RC杭 □150×5,000 5枚掛） L=13.0m 重力式根固工（H=780） L=12.5m RC柵工（B=900 H=1,000） L=51.5m RC柵工（B=5,000 H=1,000） L=32.5m RC柵工（B=3,000 H=1,000） L=12.0m RC柵工（B=1,600~4,600 H=1,000） L=11.9m RC柵工（B=3,400~4,600 H=1,000） L=7.0m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月15日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年11月15日	～ 令和7年3月21日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)木原工務店	
	住 所	福岡県柳川市間99	
契 約 金 額	変 更 前	18,687,900 円	
	変 更 後	18,687,900 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月14日		
変 更 理 由	本工事で使用する材料の納入に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		