

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	中牟田地区流域湛水水路整備工事(その2)		
建設工事等の場所	柳川市高島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=53.0m コンクリートブロック積工(SL=1.9m) L=53.0m A=100.0m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L=52.5m コンクリートブロック積工(SL=1.9m) L=52.5m A=99.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和6年10月9日	～ 令和7年3月21日
	変更後	令和6年10月9日	～ 令和7年3月21日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,975,000 円	
	変更後	9,229,000 円	
変更契約日	令和7年3月17日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリートブロック積工の延長の変更を行うものである。また、水替工を行った結果、当初計画以上に泥土が堆積していたため、処分工の増工を行うものである。		