

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 9 号		
建設工事等の名称	南矢ヶ部東地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=76.0m コンクリート杭柵工(RC杭 □150×5,500 6枚掛) L=59.0m 張コンクリート工①(SL=1,200 B=200 t=10cm) L=45.0m A=63.0m ² 張コンクリート工②(SL=500 B=200 t=10cm) L=34.0m A=23.5m ² 階段工(3段) N=2.0箇所	
	変 更 後	工事延長 L=76.0m コンクリート杭柵工(RC杭 □150×5,500 6枚掛) L=57.0m 張コンクリート工①(SL=1,200 B=200 t=10cm) L= 0.0m A= 0.0m ² 張コンクリート工②(SL=500 B=200 t=10cm) L= 0.0m A= 0.0m ² 張コンクリート工(SL600～2,000 B=200 t=10cm) 平均L=78.9m A=97.0m ² 階段工(3段) N=2.0箇所	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年10月17日	～ 令和7年3月21日
	変 更 後	令和6年10月17日	～ 令和7年3月21日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)中川建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町棚町784-1	
契 約 金 額	変 更 前	8,074,000 円	
	変 更 後	8,437,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月19日		
変 更 理 由	工事に伴い、護岸法線を調整した結果、陸上施工に困難が生じたため、水路内仮設道路を増工変更する。その他、現地精査の結果により、数量変更を行うものである。		