

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 45 号		
建設工事等の名称	小前地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 73.0m 根固工 (H = 900) L = 73.0m	
	変更後	工事延長 L = 73.0m 根固工 (H = 900) L = 73.0m	
履行期間	変更前	令和6年11月26日	～ 令和7年3月28日
	変更後	令和6年11月26日	～ 令和7年5月30日
契約の相手方	商号又は名称	(有)宮本組	
	住所	福岡県柳川市弥四郎町64-1	
契約金額	変更前	6,655,000 円	
	変更後	6,655,000 円	
変更契約日	令和7年3月19日		
変更理由	本工事施工に伴い、施設園芸用水利用による水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		