

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 2 号		
建設工事等の名称	藤吉線道路改良（2工区）工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 19.5 m 6号函渠工（2000×1500） N = 1.0式 中圧噴射機械攪拌工（改良径φ1400） N = 17本 5号重力式擁壁工 N = 1.0式 6号重力式擁壁工 N = 1.0式	
	変 更 後	工事延長 L = 19.5 m 6号函渠工（2000×1500） N = 1.0式 中圧噴射機械攪拌工（改良径φ1400） N = 17本 5号重力式擁壁工 N = 1.0式 6号重力式擁壁工 N = 1.0式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年8月27日	～ 令和7年3月31日
	変 更 後	令和6年8月27日	～ 令和7年5月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)式組	
	住 所	福岡県柳川市三橋町久末634-1	
契 約 金 額	変 更 前	19,685,600 円	
	変 更 後	19,685,600 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月26日		
変 更 理 由	道路施工に際し、支障となる電柱の移設に不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		