

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 6 号		
建設工事等の名称	鹿島地区農村環境水路整備工事(単独)		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=53. 0m コンクリートブロック積工(SL=2. 5m) L=44. 0m A=110. 0m2 U型側溝工(600×600 L2, 000) L= 9. 0m	
	変 更 後	工事延長 L=53. 0m コンクリートブロック積工(SL=2. 5m) L=44. 0m A=110. 0m2 U型側溝工(600×600 L2, 000) L= 9. 0m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月6日	～ 令和7年3月21日
	変 更 後	令和6年11月6日	～ 令和7年3月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	金納建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市東蒲池882-4	
契 約 金 額	変 更 前	11,660,000 円	
	変 更 後	11,660,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月21日		
変 更 理 由	本工事施工に伴い、水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		