

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

|             |                                                    |                                                                                                                      |             |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 起 工 番 号     | 起 工 第 14 号                                         |                                                                                                                      |             |
| 建設工事等の名称    | 東荒野地内農業水利施設整備工事                                    |                                                                                                                      |             |
| 建設工事等の場所    | 柳川市筑紫町・鬼童町地内                                       |                                                                                                                      |             |
| 建設工事等の種別    | 土木                                                 |                                                                                                                      |             |
| 建設工事等の概要    | 変 更 前                                              | 工事延長 L = 5 2 . 0 m<br>コンクリート杭柵工（R C 杭□ 1 5 0 × 5 , 0 0 0 5 枚掛）<br>L = 5 2 . 0 m<br>根固工（H = 1 , 0 0 0 ） L = 5 0 . 0 m |             |
|             | 変 更 後                                              | 工事延長 L = 5 2 . 0 m<br>コンクリート杭柵工（R C 杭□ 1 5 0 × 5 , 0 0 0 5 枚掛）<br>L = 5 2 . 0 m<br>根固工（H = 1 , 0 0 0 ） L = 5 0 . 0 m |             |
| 履 行 期 間     | 変 更 前                                              | 令和6年10月22日                                                                                                           | ～ 令和7年3月28日 |
|             | 変 更 後                                              | 令和6年10月22日                                                                                                           | ～ 令和7年5月30日 |
| 契 約 の 相 手 方 | 商 号 又 称<br>は 名 称                                   | (株)豊建設                                                                                                               |             |
|             | 住 所                                                | 福岡県柳川市上宮永町255-4                                                                                                      |             |
| 契 約 金 額     | 変 更 前                                              | 9,130,000 円                                                                                                          |             |
|             | 変 更 後                                              | 9,130,000 円                                                                                                          |             |
| 変 更 契 約 日   | 令和7年3月25日                                          |                                                                                                                      |             |
| 変 更 理 由     | 本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。 |                                                                                                                      |             |