

変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	クリーンセンター跡地等整備設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	施設整備設計 グラウンド設計 N = 1. 0式 駐車場設計A N = 1. 0式 駐車場設計B N = 1. 0式 路線測量 中心線測量 L = 0. 16 km 縦断測量 L = 0. 16 km 横断測量 L = 0. 16 km	
	変更後	施設整備設計 グラウンド設計 N = 1. 0式 駐車場設計A N = 1. 0式 駐車場設計B N = 1. 0式 路線測量 中心線測量 L = 0. 16 km 縦断測量 L = 0. 16 km 横断測量 L = 0. 16 km	
履行期間	変更前	令和6年11月14日	～ 令和7年3月28日
	変更後	令和6年11月14日	～ 令和7年6月30日
契約の相手方	商号又は名称	(株)新日本技術コンサルタント 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市本町29-28 ピュアライフ本町A棟201号室	
契約金額	変更前	6,978,400 円	
	変更後	6,978,400 円	
変更契約日	令和7年3月25日		
変更理由	詳細設計について、関係者との調整が長期になることが見込まれるため、履行期間を延長するもの。		