

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 起 工 番 号     | 起 工 第 22 号                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 建設工事等の名称    | 十明小路 3 号線道路改良工事                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 建設工事等の場所    | 柳川市三橋町百町                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 建設工事等の種別    | 土木                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 建設工事等の概要    | 変 更 前                                                             | 工事延長 L = 70.0 m<br>L 型擁壁工 (H = 1000) L = 18.0 m<br>土留式自由勾配側溝 (300 × 1100) L = 4.0 m<br>土留式自由勾配側溝 (300 × 700) L = 25.0 m<br>自由勾配側溝 (300 × 600) L = 6.0 m<br>自由勾配側溝 (300 × 500) L = 8.0 m<br>横断暗渠 (管径 300 T - 25) L = 5.0 m<br>路盤工 (R C 40 t = 15 c m) A = 360.0 m <sup>2</sup><br>表層工 (再生 A s 13 t = 5 c m) A = 360.0 m <sup>2</sup> |  |
|             | 変 更 後                                                             | 工事延長 L = 70.0 m<br>L 型擁壁工 (H = 1000) L = 18.0 m<br>土留式自由勾配側溝 (300 × 1100) L = 4.0 m<br>土留式自由勾配側溝 (300 × 700) L = 25.0 m<br>自由勾配側溝 (300 × 600) L = 6.0 m<br>自由勾配側溝 (300 × 500) L = 8.0 m<br>横断暗渠 (管径 300 T - 25) L = 5.0 m<br>路盤工 (R C 40 t = 15 c m) A = 360.0 m <sup>2</sup><br>表層工 (再生 A s 13 t = 5 c m) A = 360.0 m <sup>2</sup> |  |
| 履 行 期 間     | 変 更 前                                                             | 令和7年1月22日 ～ 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|             | 変 更 後                                                             | 令和7年1月22日 ～ 令和7年5月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 契 約 の 相 手 方 | 商 号 又 称                                                           | 久保建設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|             | 住 所                                                               | 福岡県柳川市三橋町百町480-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 契 約 金 額     | 変 更 前                                                             | 8,679,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|             | 変 更 後                                                             | 8,679,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 変 更 契 約 日   | 令和7年3月24日                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 変 更 理 由     | 道路施工に際し、支障となる電柱の移設に不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって。工期の延長を行うものである。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |