

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 50 号		
建設工事等の名称	江ノ上地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 7 6 . 5 m 張コンクリート工（平場W = 2 0 0 S L = 1 , 1 0 0） A = 9 2 . 0 m 2 コンクリート杭柵工（□ 1 5 0 × 4 , 5 0 0 5 枚掛） L = 5 . 5 m 階段工（3 段） N = 2 . 0 箇所	
	変 更 後	工事延長 L = 7 6 . 5 m 張コンクリート工（平場W = 2 0 0 S L = 1 , 1 0 0） A = 9 2 . 0 m 2 コンクリート杭柵工（□ 1 5 0 × 4 , 5 0 0 5 枚掛） L = 5 . 5 m 階段工（3 段） N = 2 . 0 箇所	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年1月25日	～ 令和7年3月28日
	変 更 後	令和7年1月25日	～ 令和7年5月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)友進工業	
	住 所	福岡県柳川市有明町1626-2	
契 約 金 額	変 更 前	2,706,000 円	
	変 更 後	2,706,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月24日		
変 更 理 由	入札時の事前説明事項である工期延長について、議会で承認されたため、施行するものである。		