

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 56 号		
建設工事等の名称	先園地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 48.5 m 重力式根固工 (H = 970) L = 24.5 m 被覆根固工A L = 1.5 m 被覆根固工B L = 22.5 m 張コンクリート工 (B = 0.85 m t = 10 cm) A = 19.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 48.5 m 重力式根固工 (H = 970) L = 24.5 m 被覆根固工A L = 1.5 m 被覆根固工B L = 22.5 m 張コンクリート工 (B = 0.85 m t = 10 cm) A = 19.0 m ²	
履行期間	変更前	令和7年2月8日	～ 令和7年3月28日
	変更後	令和7年2月8日	～ 令和7年5月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)只隈建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山92	
契約金額	変更前	2,189,000 円	
	変更後	2,189,000 円	
変更契約日	令和7年3月25日		
変更理由	入札時の事前説明事項である工期延長について、議会で承認されたため、施行するものである。		