

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 50 号		
建設工事等の名称	江ノ上地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=76. 5m 張コンクリート工(平場W=200 SL=1, 100) A=92. 0m2 コンクリート杭柵工(□150×4, 500 5枚掛) L= 5. 5m 階段工(3段) N= 2. 0箇所	
	変 更 後	工事延長 L=76. 5m 張コンクリート工(平場W=200 SL=1, 100) A=77. 0m2 コンクリート杭柵工(□150×4, 500 5枚掛) L= 17. 0m 階段工(3段) N= 2. 0箇所	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年1月25日	～ 令和7年3月28日
	変 更 後	令和7年1月25日	～ 令和7年5月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)友進工業	
	住 所	福岡県柳川市有明町1626-2	
契 約 金 額	変 更 前	2,706,000 円	
	変 更 後	3,509,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年5月7日		
変 更 理 由	当初設計のB断面区間において堆積土砂の床掘を行った結果、柵渠構造物が存在しなかったため、張コンクリート工からコンクリート杭柵工へ構造変更を行うものである。また上記変更により、土工数量の変更をするものである。		