

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 45 号		
建設工事等の名称	小前地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=73. 0m 根固工(H=900) L=73. 0m	
	変 更 後	工事延長 L=74. 0m 根固工(H=900) L=74. 0m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月26日	～ 令和7年5月30日
	変 更 後	令和6年11月26日	～ 令和7年5月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)宮本組	
	住 所	福岡県柳川市弥四郎町64-1	
契 約 金 額	変 更 前	6,655,000 円	
	変 更 後	6,798,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年5月7日		
変 更 理 由	当初設計において施工区間に隣接する園芸ハウスへの農業用水確保のため、仮設コルゲート管による用水引き込みを計画していた。しかし、施行に困難が生じ仮設工法の変更を余儀なくされたため、仮設工法の数量変更を行う。その他、現地精査の結果、数量の変更を行うものである。		