

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 53 号		
建設工事等の名称	西津留地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 70.5 m 嵩上コンクリート (B = 300) L = 60.5 m 底版コンクリート (t = 10 cm) A = 195.0 m ² 張コンクリート (t = 10 cm) A = 4.5 m ²	
	変 更 後	工事延長 L = 80.0 m 嵩上コンクリート (B = 300) L = 60.5 m 底版コンクリート (t = 10 cm) A = 234.0 m ² 張コンクリート (t = 10 cm) A = 3.8 m ² 張ブロック補修 A = 2.5 m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年1月31日	～ 令和7年5月30日
	変 更 後	令和7年1月31日	～ 令和7年3月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	進成建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾708-2	
契 約 金 額	変 更 前	4,422,000 円	
	変 更 後	5,016,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年5月9日		
変 更 理 由	伐採後の精査により、起点より下流の水路底においても洗堀が生じていたため、底版コンクリートを増工するもの。また増水時の逆流を防止するため、配水管のフラップ設置を増工するもの。		