

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 都市計画課

起 工 番 号	起 工 第 5 号	
建設工事等の名称	沖端水天宮周辺照明改修工事(2工区)	
建設工事等の場所	柳川市稲荷町、沖端町、新外町地内	
建設工事等の種別	電気	
建設工事等の概要	変 更 前	工事長 L=310. 0m ポール照明灯設置 N=17. 0基 フットライト設置 N= 9. 0基
	変 更 後	工事長 L=310. 0m ポール照明灯設置 N=17. 0基 フットライト設置 N= 9. 0基
履 行 期 間	変 更 前	令和6年9月19日 ～ 令和7年6月30日
	変 更 後	令和6年9月19日 ～ 令和7年6月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	マツウラ・藤垣電気商会特定建設工事企業体
	住 所	福岡県柳川市三橋町江曲137-2
契 約 金 額	変 更 前	84,260,000 円
	変 更 後	84,245,700 円
変 更 契 約 日	令和7年5月29日	
変 更 理 由	既存埋没物との干渉を避けるため、コンセント用ケーブルのサイズダウンに伴う掘削断面の変更を行った。また、御花敷地内に設置されているポール照明灯3基について、御花西洋館との調和を図るため照明器具仕様を変更することとなり、設計金額の減額変更を行うものである。	