

## 変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	両開・皿垣開漁港浚渫工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町～柳川市大和町皿垣開地先		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	両開・皿垣開漁港 浚渫工 ±0.0m 航路浚渫 V=14,700m <sup>3</sup> +0.5m 泊地浚渫 V=1,600m <sup>3</sup>	
	変更後	両開・皿垣開漁港 浚渫工 ±0.0m 航路浚渫 V=15,100m <sup>3</sup> +0.5m 泊地浚渫 V=2,300m <sup>3</sup>	
履行期間	変更前	令和7年6月5日	～ 令和7年8月29日
	変更後	令和7年6月5日	～ 令和7年8月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	新開建設(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山27	
契約金額	変更前	60,098,500 円	
	変更後	67,863,400 円	
変更契約日	令和7年8月26日		
変更理由	<p>本工事は、当初想定していた範囲での土運船の調達に困難であったことから、有明海漁業協同組合連合会が指示する土砂投入期間に対応するため、調達可能な土運船の状況に合わせて増額変更を行うものである。併せて、浚渫工においても度量を増加させることで、航路及び泊地の整備における事業効果の向上を図るものである。</p>		