

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 26 号		
建設工事等の名称	中島1号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長L＝128.0m 床版工 タイプ1（平均幅＝690）L＝19.6m タイプ2（平均幅＝400）L＝96.0m 床版工（グレーチング）L＝128.0m タイプ1（600用） N＝2.0箇所 タイプ2（300用）N＝11.0箇所	
	変 更 後	工事延長L＝128.0m 床版工 タイプ1（平均幅＝690）L＝19.6m タイプ2（平均幅＝400）L＝96.0m 床版工（グレーチング）L＝128.0m タイプ1（600用） N＝2.0箇所 タイプ2（300用）N＝11.0箇所 側溝清掃工（人力清掃）L＝107.0m 敷鉄板（設置・撤去） A＝56.0m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年7月10日	～ 令和7年10月10日
	変 更 後	令和7年7月10日	～ 令和7年10月10日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	黒田工業	
	住 所	福岡県柳川市大和町皿垣開119-3	
契 約 金 額	変 更 前	3,311,000 円	
	変 更 後	3,547,500 円	
変 更 契 約 日	令和7年9月24日		
変 更 理 由	側溝蓋版の撤去を行ったところ、側溝内に土砂が堆積しており排水不良を引き起こす可能性がある。そのため、側溝内の清掃を行うことによる増額を行うものである。		