

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	西蒲池地区歩道整備工事に伴う配水管仮設工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 6 8 . 5 m 配水管仮設HPPE φ 7 5 L = 4 8 . 5 m 既設鋼管撤去 L = 2 0 . 0 m	
	変 更 後	工事延長 L = 7 0 . 2 m 配水管仮設HPPE φ 7 5 L = 4 0 . 2 m 既設鋼管撤去 L = 3 0 . 0 m	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年5月8日	～ 令和7年9月30日
	変 更 後	令和7年5月8日	～ 令和7年9月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)池上設備工業	
	住 所	福岡県柳川市西蒲池15	
契 約 金 額	変 更 前	2,868,800 円	
	変 更 後	3,867,600 円	
変 更 契 約 日	令和7年9月26日		
変 更 理 由	試掘調査の結果、国道208号に既設鋼管 φ 300が埋設されていたため、撤去費を増工するものである。また現場精査による各種数量の変更を行うものである。		