

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 7 号		
建設工事等の名称	大和地区舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	不陸整正（RC-40 t=3cm） A=560.0m ² 上層路盤（RC-40 t=15cm） A=69.0m ² 表層（再生密粒度A _{s t} =5cm 幅3m超） A=629.0m ²	
	変 更 後	不陸整正（RC-40 t=3cm） A=597.0m ² 上層路盤（RC-40 t=15cm） A=102.0m ² 表層（再生密粒度A _{s t} =5cm 幅3m超） A=699.0m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月26日	～ 令和7年11月28日
	変 更 後	令和7年8月26日	～ 令和7年11月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	シモガワ建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契 約 金 額	変 更 前	3,918,200 円	
	変 更 後	4,562,800 円	
変 更 契 約 日	令和7年10月7日		
変 更 理 由	南野地内において、護岸付近の路床の状態が不明であったため、舗装を計上していなかったが、試掘の結果、状態は良好であった。そのため、同時に施工した方が効率的・一体的に安全性を確保できることから舗装工を増工する。また、上ヶ地地内において、取付道路との路面排水の勾配調整のため、舗装工を増工するものである。		