

変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市民体育館耐震改修工事		
建設工事等の場所	柳川市本町53-1		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	直接仮設工事	1.0式
		耐震改修工事	1.0式
		内部改修工事	1.0式
		塗装改修工事	1.0式
	変更後	直接仮設工事	1.0式
		耐震改修工事	1.0式
		内部改修工事	1.0式
		塗装改修工事	1.0式
履行期間	変更前	令和7年6月18日	～ 令和7年12月10日
	変更後	令和7年6月18日	～ 令和7年12月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)廣松組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	60,500,000 円	
	変更後	62,416,200 円	
変更契約日	令和7年11月21日		
変更理由	<p>工事にてローリング足場を組み、既存鉄骨の詳細調査を行ったところ、是正の必要な箇所が見つかったため補修箇所を追加したもの。また、内側の有孔ボードは、設計では下から目視で調査をしていたが、工事で足場を組み調査を行った結果、想定より多く張替えの必要が発生したため。</p>		