

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	西蒲池地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 443.7m 配水管布設 HPPE φ150 L = 379.6m 配水管布設 HPPE φ100 L = 6.5m 配水管布設 HPPE φ75 L = 25.3m 配水管布設 DIP-GX φ150 (S種) L = 32.3m 消火栓 地下式 単口 N = 2.0基 給水管付替 N = 12.0件	
	変更後	工事延長 L = 443.7m 配水管布設 HPPE φ150 L = 379.6m 配水管布設 HPPE φ100 L = 6.5m 配水管布設 HPPE φ75 L = 25.3m 配水管布設 DIP-GX φ150 (S種) L = 32.3m 消火栓 地下式 単口 N = 2.0基 給水管付替 N = 12.0件	
履行期間	変更前	令和7年8月8日	～ 令和7年11月28日
	変更後	令和7年8月8日	～ 令和7年12月26日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)池上設備工業	
	住所	福岡県柳川市西蒲池15	
契約金額	変更前	30,783,500 円	
	変更後	30,783,500 円	
変更契約日	令和7年11月27日		
変更理由	本工事箇所において、路盤が鉋さいで施工されていたため、掘削・はつり作業に大幅な時間を要した。そのため、工期延長するものである。		