

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	吉富町・弥四郎町地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町・弥四郎町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 519.1m 配水管布設 HPPEφ100 L = 519.1m 消火栓 地下式 単口 N = 1.0基 給水管付替 N = 17.0件	
	変更後	工事延長 L = 518.9m 配水管布設 HPPEφ100 L = 518.9m 消火栓 地下式 単口 N = 1.0基 給水管付替 N = 17.0件	
履行期間	変更前	令和7年8月13日	～ 令和7年11月28日
	変更後	令和7年8月13日	～ 令和7年11月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)梅崎工業	
	住所	福岡県柳川市片原町22-1	
契約金額	変更前	23,023,000 円	
	変更後	24,077,900 円	
変更契約日	令和7年10月27日		
変更理由	道路工事を予定している道路管理者（建設課）との協議の結果、車道部及び歩道乗入部の舗装仮復旧工を追加するものである。また、現地精査に伴う変更も併せて行うものである。		