

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 7 号		
建設工事等の名称	中島地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 2 1 8 . 6 m 配水管布設 H P P E φ 7 5 L = 2 1 8 . 6 m 給水管付替 N = 2 0 . 0 件 消火栓 地下式 単口 N = 1 . 0 基	
	変 更 後	工事延長 L = 2 0 9 . 1 m 配水管布設 H P P E φ 7 5 L = 2 0 9 . 1 m 給水管付替 N = 1 9 . 0 件 消火栓 地下式 単口 N = 1 . 0 基	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月7日	～ 令和7年11月28日
	変 更 後	令和7年8月7日	～ 令和7年11月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)石橋設備	
	住 所	福岡県柳川市大和町中島91	
契 約 金 額	変 更 前	12,765,500 円	
	変 更 後	12,980,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年11月26日		
変 更 理 由	北側排泥管について、側溝蓋が重く人力での開閉が困難なため、消火栓口金による排泥管へ変更するもの。また、水道工事か所付近のひび割れが著しく、施工か所のみの舗装復旧が困難なためアスファルト舗装工を増工し、現場精査の結果、設計変更するもの。		