

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 6 号		
建設工事等の名称	一ノ切古川線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長□＝1 1 7 . 0 m 擁壁嵩上工（平均H＝1 5 c m）L＝1 0 5 . 0 m 床版工（一般部）L＝ 8 8 . 0 m 床版工（グレーチング部）L＝ 9 . 0 m 上層路盤（平均 t＝1 1 c m）A＝5 3 7 . 0 m 2 表層（ t＝5 c m 再生粗粒度 A s 1 3）A＝6 0 7 . 0 m 2 不陸整正（補足材なし）A＝ 7 0 . 0 m 2	
	変 更 後	工事延長□＝1 1 7 . 0 m 擁壁嵩上工（平均H＝1 5 c m）L＝1 0 5 . 0 m 床版工（一般部）L＝ 8 8 . 0 m 床版工（グレーチング部）L＝ 1 0 . 0 m 上層路盤（平均 t＝1 1 c m）A＝6 1 1 . 0 m 2 表層（ t＝5 c m 再生粗粒度 A s 1 3）A＝6 1 1 . 0 m 2 不陸整正（補足材なし）A＝ 0 . 0 m 2	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年7月1日	～ 令和7年11月21日
	変 更 後	令和7年7月1日	～ 令和7年11月21日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)藤木組	
	住 所	福岡県柳川市大和町六合1127	
契 約 金 額	変 更 前	6, 435, 000 円	
	変 更 後	6, 756, 200 円	
変 更 契 約 日	令和7年11月12日		
変 更 理 由	施工着手により、民地とのすり付けが必要であったため、付帯工の増工を行うものである。また、あわせて現場精査により各工種の数量を変更するものである。		