

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 35 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変 更 前	○工事面積 $A = 1,729 \text{ m}^2$ 表層（人力、平均幅員 1.4 m 以下、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 84.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 1.4 以下、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 15.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 $1.4 \sim 3.0 \text{ m}$ 以下、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 164.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 370.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 5 \text{ cm}$ ） $A = 73.0 \text{ m}^2$ オーバーレイ（平均幅員 3.0 m 超、 $T = 3 \text{ cm}$ ） $A = 840.0 \text{ m}^2$ オーバーレイ（平均幅員 3.0 m 超、 $T = 5 \text{ cm}$ ） $A = 18$	
	変 更 後	○工事面積 $A = 1,511 \text{ m}^2$ 表層（人力、平均幅員 1.4 m 以下、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 84.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 1.4 以下、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 15.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 $1.4 \sim 3.0 \text{ m}$ 以下、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 179.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 369.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 5 \text{ cm}$ ） $A = 71.0 \text{ m}^2$ オーバーレイ（平均幅員 3.0 m 超、 $T = 3 \text{ cm}$ ） $A = 599.0 \text{ m}^2$ オーバーレイ（平均幅員 3.0 m 超、 $T = 5 \text{ cm}$ ） $A = 19$	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日
	変 更 後	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)龍組	
	住 所	福岡県柳川市上宮永町984-10	
契 約 金 額	変 更 前	6,880,500 円	
	変 更 後	6,376,700 円	
変 更 契 約 日	令和7年12月4日		
変 更 理 由	井手地区において、オーバーレイによる補修を計画していたが、側溝等の舗装端部の段差が大きくなり通行に支障が出る区間があるため、一部区間を本工事より除外し減工を行うものである。また、立会時における舗装の破損状況により舗装範囲の変更を行うものである。		