

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 40 号		
建設工事等の名称	大和地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変 更 前	工事面積 A = 1, 0 9 0 m ² 不陸整正（t = 3 c m）RC-4 0 A = 1, 0 9 0 m ² 不陸整正（t = 4 c m）RC-4 0 A = 4 m ² 表層工（t = 4 c m）再生密粒度アスコン（1 3）3 m以下 A = 4 9 8 m ² 表層工（t = 4 c m）再生密粒度アスコン（1 3）3 m超 A = 5 9 2 m ²	
	変 更 後	工事面積 A = 1, 2 1 0 m ² 不陸整正（t = 3 c m）RC-4 0 A = 1, 0 9 2 m ² 不陸整正（t = 4 c m）RC-4 0 A = 1 2 2 m ² 表層工（t = 4 c m）再生密粒度アスコン（1 3）3 m以下 A = 4 9 6 m ² 表層工（t = 4 c m）再生密粒度アスコン（1 3）3 m超 A = 5 9 6 m ² 表層工（t = 5 c m）再生密粒度アスコン（1 3）3 m超 A = 1 1 8 m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日
	変 更 後	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	森田建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契 約 金 額	変 更 前	5,080,900 円	
	変 更 後	6,079,700 円	
変 更 契 約 日	令和7年11月28日		
変 更 理 由	本工事契約後、鷹尾西地区において、事故につながるおそれのある舗装の劣化が確認されたため、舗装補修箇所を追加する。また、工事着手に際して現地立会を実施したところ、沈下やひび割れ範囲が拡大していたため、増工を行うものである。		