

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 41 号		
建設工事等の名称	大和地区（その3）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変 更 前	工事面積 A=996㎡ 不陸整正（t=3cm）RC-40 A=990㎡ 路盤工（t=15cm）RC-40 A=6㎡ 表層工（t=4cm）再生密粒度アスコン（13）3m以下 A=99㎡ 表層工（t=5cm）再生密粒度アスコン（13）3m以下 A=6㎡ 表層工（t=5cm）再生密粒度アスコン（13）3m超 A=891㎡ 逆流防止弁 φ100 1個	
	変 更 後	工事面積 A=996㎡ 不陸整正（t=3cm）RC-40 A=990㎡ 路盤工（t=15cm）RC-40 A=6㎡ 表層工（t=4cm）再生密粒度アスコン（13）3m以下 A=99㎡ 表層工（t=5cm）再生密粒度アスコン（13）3m以下 A=6㎡ 表層工（t=5cm）再生密粒度アスコン（13）3m超 A=891㎡ 逆流防止弁 φ100 1個	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日
	変 更 後	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)鐘福組	
	住 所	福岡県柳川市田脇206-3	
契 約 金 額	変 更 前	5,289,900 円	
	変 更 後	5,799,200 円	
変 更 契 約 日	令和7年11月28日		
変 更 理 由	工事着手にあたり現地立会を行ったところ、沈下やひび割れの範囲が拡大していることが判明したため、増工を行うこととする。また境界確認の結果、舗装予定箇所の一部が民地であることが確認されたため、工事範囲から除外し減工を行うものである。あわせて関係機関及び地元と協議を行った結果、車両通行止に伴う交通誘導員の増員を実施するものである。		