

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 都市計画課

起 工 番 号	起 工 第 34 号		
建設工事等の名称	中島遊歩道公園改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事面積 A＝1 4 5 m ² アスファルト舗装 A＝1 3 2 m ² ストリートボンド A＝1 3 2 m ² 植栽（さくら） N＝1 本 植栽サークル（擬木） A＝1 3． 0 m ²	
	変 更 後	工事面積 A＝1 4 2 m ² アスファルト舗装 A＝1 2 9 m ² ストリートボンド A＝1 2 9 m ² 植栽（さくら） N＝1 本 植栽サークル（擬木） A＝1 3． 0 m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月26日	～ 令和7年11月28日
	変 更 後	令和7年8月26日	～ 令和7年11月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)トモゾエ建設	
	住 所	福岡県柳川市大和町塩塚125-3	
契 約 金 額	変 更 前	4,054,600 円	
	変 更 後	4,324,100 円	
変 更 契 約 日	令和7年11月20日		
変 更 理 由	掘削を行ったところ、残土に雑石等が混ざっており、雑物混入土での処分が必要となったため、残土処分費の単価を変更するものである。また、現場測量を行った結果、併せて変更数量総括表のとおり数量を変更するものである。		