

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 4 号	
建設工事等の名称	佃町枝線下水道築造工事	
建設工事等の場所	柳川市佃町地内	
建設工事等の種別	土木	
建設工事等の概要	変 更 前	下水道整備延長 L = 34.0 m 硬質塩化ビニル管設置工 (VU200) L = 33.0 m 小口径マンホール工 N = 1 箇所 取付管 (VU150) N = 1 箇所
	変 更 後	下水道整備延長 L = 34.0 m 硬質塩化ビニル管設置工 (VU200) L = 33.0 m 小口径マンホール工 N = 1 箇所 取付管 (VU150) N = 1 箇所
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月22日 ～ 令和7年12月19日
	変 更 後	令和7年8月22日 ～ 令和7年12月19日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)コガ工販
	住 所	福岡県柳川市上宮永町71-18
契 約 金 額	変 更 前	3,465,000 円
	変 更 後	4,001,800 円
変 更 契 約 日	令和7年11月7日	
変 更 理 由	下水道管の布設に伴い、隣接する既設水道管を調査したところ、想定より深い位置に埋設されている事が判明したため、水道管を下越し出来る高さに変更を行う。また、既設構造物への路面擦りつけのため、舗装復旧範囲を増工する。	