

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	磯島・高島地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯島・高島地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 423.5m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ300 2.7m L = 40 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 6m L = 4. 配水管布設 DIP-GX (S種) φ100 9m L = 4. 配水管布設 HPPE φ100 0m L = 3. 配水管布設 HPPE φ75 3m L = 8.	
	変更後	工事延長 L = 423.5m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ300 02.7m L = 4 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 4.6m L = 配水管布設 DIP-GX (S種) φ100 4.9m L = 配水管布設 HPPE φ100 3.0m L = 配水管布設 HPPE φ75 8.3m L =	
履行期間	変更前	令和7年8月21日	～ 令和7年12月12日
	変更後	令和7年8月21日	～ 令和8年1月9日
契約の相手方	商号又は は 名称	アジア商事(有)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町高畑2066-3	
契約金額	変更前	65,505,000 円	
	変更後	65,505,000 円	
変更契約日	令和7年12月10日		
変更理由	工事の施工に伴い発生する通行規制区間及び規制時間について、地元との調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		