

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	西浜武南浜武線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変 更 前	工事長 L = 2 2 5 . 4 m 自由勾配側溝 ( 3 0 0 × 3 0 0 ) L = 2 8 . 0 m 自由勾配側溝 ( 3 0 0 × 5 0 0 ) L = 4 . 0 m 表層 ( t = 5 c m ) A = 1 , 0 0 0 . 0 m 2	
	変 更 後	工事長 L = 2 2 5 . 4 m 自由勾配側溝 ( 3 0 0 × 3 0 0 ) L = 3 0 . 0 m 自由勾配側溝 ( 3 0 0 × 5 0 0 ) L = 4 . 0 m 表層 ( t = 5 c m ) A = 9 9 3 . 0 m 2	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月26日	～ 令和7年12月12日
	変 更 後	令和7年8月26日	～ 令和7年12月12日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	大和道路(株)	
	住 所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契 約 金 額	変 更 前	7,491,000 円	
	変 更 後	8,485,400 円	
変 更 契 約 日	令和7年12月9日		
変 更 理 由	道路使用許可取得時に警察が示した規制方法や交通誘導員の配置条件に基づき、交通誘導員の追加を行うものである。また、既設舗装厚の実態に合わせた舗装殻の処分量の変更等を併せて行うものである。		