

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 4 号		
建設工事等の名称	西蒲池地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 4 4 3 . 7 m 配水管布設 H P P E φ 1 5 0 L = 3 7 9 . 6 m 配水管布設 H P P E φ 1 0 0 L = 6 . 5 m 配水管布設 H P P E φ 7 5 L = 2 5 . 3 m 配水管布設 D I P - G X φ 1 5 0 (S 種) L = 3 2 . 3 m 消火栓 地下式 単口 N = 2 . 0 基 給水管付替 N = 1 2 . 0 件	
	変 更 後	工事延長 L = 4 3 2 . 8 m 配水管布設 H P P E φ 1 5 0 L = 3 7 5 . 5 m 配水管布設 H P P E φ 1 0 0 L = 8 . 5 m 配水管布設 H P P E φ 7 5 L = 2 1 . 2 m 配水管布設 D I P - G X φ 1 5 0 (S 種) L = 2 7 . 6 m 消火栓 地下式 単口 N = 2 . 0 基 給水管付替 N = 1 2 . 0 件	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月8日	～ 令和7年12月26日
	変 更 後	令和7年8月8日	～ 令和7年12月26日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)池上設備工業	
	住 所	福岡県柳川市西蒲池15	
契 約 金 額	変 更 前	30,783,500 円	
	変 更 後	31,933,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年12月19日		
変 更 理 由	現地調査の結果、既設鉋さいが埋設してあったため、産業廃棄物運搬と産業廃棄物中間処理の追加を行うものである。また、現場精査に伴う各種数量の変更を行うものである。		