

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

| | | | |
|----------|---|--|------------|
| 起工番号 | 起工第 6 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 磯島・高島地内配水管布設替工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市三橋町磯島・高島地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 水道 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 工事延長 L = 433.6m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ300 11.4m L = 4 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 4.1m L = 配水管布設 DIP-GX (S種) φ100 5.4m L = 配水管布設 HPPE φ100 3.1m L = 配水管布設 HPPE φ75 9.6m L = | |
| | 変更後 | 工事延長 L = 423.5m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ300 02.7m L = 4 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 4.6m L = 配水管布設 DIP-GX (S種) φ100 4.9m L = 配水管布設 HPPE φ100 3.0m L = 配水管布設 HPPE φ75 8.3m L = | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和7年8月21日 | ～ 令和8年1月9日 |
| | 変更後 | 令和7年8月21日 | ～ 令和8年1月9日 |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | アジア商事(有) | |
| | 住所 | 福岡県柳川市三橋町高畑206-3 | |
| 契約金額 | 変更前 | 65,505,000 円 | |
| | 変更後 | 72,282,100 円 | |
| 変更契約日 | 令和7年12月19日 | | |
| 変更理由 | <p>現地調査の結果、交差点部及び取付け部の舗装工及び区画線工を増工するものである。また、警察協議の結果、交通誘導警備員を増工するものである。併せて現地精査に伴う各種数量の変更を行うものである。</p> | | |