

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	江崎地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 張コンクリート工 (S L=1.4m t=10cm) $L=63.0m$ $A=100.0m^2$ 張コンクリート工 (S L=1.3m t=10cm) $A=94.0m^2$ 階段工 (4段) $N=4.0箇所$ 底版コンクリート工 (t=10cm) $A=52.0m^2$	
	変更後	工事延長 張コンクリート工 (S L=1.4m t=10cm) $L=64.0m$ $A=102.0m^2$ 張コンクリート工 (S L=1.3m t=10cm) $A=96.0m^2$ 階段工 (4段) $N=4.0箇所$ 底版コンクリート工 (t=10cm) $A=53.0m^2$	
履行期間	変更前	令和7年10月28日	～ 令和8年1月30日
	変更後	令和7年10月28日	～ 令和8年1月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	塩塚工業	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾1241-6	
契約金額	変更前	4,400,000 円	
	変更後	5,621,000 円	
変更契約日	令和8年1月28日		
変更理由	施工区域内において、水替えを行った際、幹線水路と本水路との接続部にコンクリート柵渠が設置されていないことが判明したため、コンクリート擁壁工の増工を行うものである。併せて、現地精査の結果、土工及び水路工の数量変更を行うものである。		