

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	高橋中牟田線道路改良（1工区）工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=98.0m L型擁壁工 H=1,250 コンクリートブロック積工（滑面、裏コン有） 管渠型側溝工 300×300I型（標準タイプ） 管渠型側溝工 300V型（砂溜桝） 自由勾配型側溝工 300×400（街路型） 自由勾配型側溝工 300×600（街路型） 歩車道境界ブロック設置工 路盤（歩道部） t=10cm RC-40 2 表層（歩道部） t=4cm 再生密As13 2 転落防止柵設置工 4段ビーム（十中建込）	L=6.0m A=47.0m ² L=51.0m L=5.0m L=22.0m L=14.0m L=42.0m A=220.0m
	変更後	工事延長 L=98.0m L型擁壁工 H=1,250 コンクリートブロック積工（組合自然型、裏コン有） 管渠型側溝工 300×300I型（標準タイプ） 管渠型側溝工 300V型（砂溜桝） 自由勾配型側溝工 300×400（街路型） 自由勾配型側溝工 300×600（街路型） 歩車道境界ブロック設置工 路盤（歩道部） t=10cm RC-40 m ² 表層（歩道部） t=4cm 再生密As13 m ² 転落防止柵設置工 4段ビーム（十中建込）	L=6.0m A=54.0m ² L=51.0m L=5.0m L=20.0m L=15.0m L=39.0m A=330.0 A=260.0 L=98.0m
履行期間	変更前	令和7年7月31日	～ 令和8年1月30日
	変更後	令和7年7月31日	～ 令和8年1月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)川口建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町白鳥371-2	
契約金額	変更前	16,857,500 円	
	変更後	20,303,800 円	
変更契約日	令和8年1月27日		
変更理由	工事の施工にあたり、掘削作業を行ったところ木くずや瓦礫が広範囲に混入していたため、当初計画していた建設発生土の種別である第4種発生土での処理が不可能となり、雑物混入土として分類し、処理を行うものである。併せて、現地精査の結果により、各工種の数量を変更し、増工するものである。		