

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	佃町地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 537.9m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 5.6m L = 23 配水管布設 DIP-S50形 φ50 4m L = 17. 配水管布設 HPPE φ100 9.0m L = 14 配水管布設 HPPE φ50 0.0m L = 0.5 配水管布設 PP φ50 0.0m L = 11 仮設配水管布設 HPPE φ75 4m L = 25.	
	変更後	工事延長 L = 541.1m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 1.0m L = 23 配水管布設 DIP-S50形 φ50 3m L = 12. 配水管布設 HPPE φ100 4.2m L = 15 配水管布設 HPPE φ50 0.0m L = 0.5 配水管布設 PP φ50 7.0m L = 11 仮設配水管布設 HPPE φ75 1m L = 26.	
履行期間	変更前	令和7年8月27日	～ 令和8年1月9日
	変更後	令和7年8月27日	～ 令和7年1月9日
契約の相手方	商号又は名称	(株)岡工務店	
	住所	福岡県柳川市本町68-9	
契約金額	変更前	30,563,500 円	
	変更後	34,134,100 円	
変更契約日	令和7年12月24日		
変更理由	現地調査の結果、橋梁部の伏せ越しが困難と判断したため、水管橋に変更するものである。また、取付部等の舗装工を増工し、現場精査に伴う各種数量の変更を行うものである。		