

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	木元地内導水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町木元地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 201.2 m 導水管布設 DIP-GXφ200 (S種) L = 201.2 m	
	変更後	工事延長 L = 201.7 m 導水管布設 DIP-GXφ200 (S種) L = 201.7 m	
履行期間	変更前	令和7年12月5日	～ 令和8年3月6日
	変更後	令和7年12月5日	～ 令和8年3月6日
契約の相手方	商号又は名称	アジア商事(有)	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑206-3	
契約金額	変更前	13,387,000 円	
	変更後	14,377,000 円	
変更契約日	令和8年2月4日		
変更理由	<p>施工に伴い掘削を行ったところ、当初設計より既存舗装厚が厚いことが判明した。このため、アスファルト処分費を増工するものである。また、現場精査の結果、各種数量の変更を行うものである。</p>		