

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	根葉地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 m コンクリートブロック積工（SL=2, 500） 0m A=85.0m ²	L=34.0 L=34.
	変更後	工事延長 0m コンクリートブロック積工（SL=2, 500） 0m A=85.0m ²	L=34. L=34.
履行期間	変更前	令和7年10月29日	～ 令和8年2月13日
	変更後	令和7年10月29日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	金納建設(株)	
	住所	福岡県柳川市東蒲池882-4	
契約金額	変更前	7,876,000 円	
	変更後	7,876,000 円	
変更契約日	令和8年2月6日		
変更理由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		